Compte-Rendu : TP2 - Planning de formation MOOC

Matisse

Kra

BTS SIO

Sommaire

Introduction2
Étape 1 : Rappel du MOOC choisi au TP12
Étape 2 : Décomposition du MOOC et charge de travail2
Étape 3 : Jalons de la formation3
Étape 4 : Estimation de ma disponibilité3
Étape 5 : Planning de formation4
Étape 6 : Justification de la répartition4
Étape 7 : Support et suivi de l'avancement5
Conclusion5

Introduction

Ce TP fait suite au TP1, au cours duquel j'ai découvert le fonctionnement des MOOC, comparé trois plateformes (OpenClassrooms, FUN MOOC et Claude Academy) et choisi de m'engager dans la formation de la Claude Academy, « Apprenez à utiliser l'IA de manière sûre, efficace et réfléchie ». L'objectif de ce deuxième TP est de passer du choix à l'organisation : analyser le MOOC en détail, estimer la charge de travail qu'il représente et construire un planning de formation réaliste, adapté à mon emploi du temps d'étudiant en deuxième année de BTS SIO.

Les étapes sont traitées ci-dessous dans l'ordre du sujet : rappel du MOOC choisi, décomposition en cours et estimation du temps, jalons, disponibilité personnelle, planning semaine par semaine, justification des choix et enfin la manière dont je vais suivre mon avancement.

Étape 1 : Rappel du MOOC choisi au TP1

Le MOOC retenu est proposé par la Claude Academy, la plateforme de formation d'Anthropic. Il est accessible gratuitement, ne demande aucun prérequis et représente environ 14 heures de formation au total. Contrairement à un MOOC classique organisé en semaines avec des dates imposées, il s'agit d'un parcours en autoformation : chaque cours se suit à son rythme et se termine par un quiz qui permet d'obtenir un certificat de fin de cours.

Au TP1, j'avais choisi ce que je voulais apprendre parmi les rubriques proposées par la plateforme : l'utilisation de Claude au quotidien, Claude Code, Claude Platform et la délégation de tâches longues à Claude. Mon parcours regroupe donc les cours qui correspondent à ces rubriques, auxquels j'ajoute le cours AI Fluency : Framework & Foundations, qui correspond le plus directement à l'intitulé de la formation puisqu'il apprend à collaborer avec une IA de façon efficace, éthique et sûre.

Étape 2 : Décomposition du MOOC et charge de travail

J'ai découpé mon parcours en huit cours. Pour chacun, j'ai repris la durée indiquée sur la plateforme puis je l'ai répartie entre le temps de visionnage et de lecture, le temps d'exercices pratiques et le temps de quiz. Cette répartition est une estimation de ma part : la plateforme donne une durée globale par cours, mais pas le détail. Je me suis basé sur le fait que les cours sont surtout composés de vidéos courtes et de pages de lecture, avec des manipulations à refaire soi-même dans Claude ou dans le terminal pour les cours techniques.

Cours	Contenu	Vidéos / lecture	Exercices	Quiz	Total
Claude 101	Fonctionnalités de base, usage au quotidien	1h30	45 min	15 min	2h30
AI Fluency : Framework & Foundations	Collaborer avec une IA de façon efficace, éthique et sûre	2h30	1h	30 min	4h
Claude Code 101	Utiliser Claude Code dans son travail de développement	40 min	15 min	5 min	1h
Claude Code in Action	Intégrer Claude Code dans un vrai projet	35 min	20 min	5 min	1h

Cours	Contenu	Vidéos / lecture	Exercices	Quiz	Total
Introduction aux agent skills	Créer des instructions réutilisables (skills)	35 min	20 min	5 min	1h
Introduction aux sous-agents	Déléguer des tâches à des sous-agents	25 min	15 min	5 min	45 min
Claude Platform 101	Bases de la plateforme développeur et de l'API	55 min	25 min	10 min	1h30
Délégation de tâches longues	Confier à Claude des travaux en plusieurs étapes	1h30	45 min	15 min	2h30
Total		8h40	4h05	1h30	14h15

Tableau 1 : décomposition du parcours et estimation de la charge de travail

Le total de 14h15 correspond aux 14 heures annoncées au TP1. La part la plus importante reste le visionnage et la lecture, mais je compte un peu plus de quatre heures d'exercices, car pour les cours sur Claude Code et les sous-agents il ne suffit pas de regarder la vidéo : il faut refaire les manipulations pour vraiment les retenir. Le cours AI Fluency est le plus long et le plus théorique, c'est pour cela que je l'ai découpé en deux parties dans le planning.

Étape 3 : Jalons de la formation

La Claude Academy ne fixe aucune date limite : les quiz et les certificats sont disponibles dès que le cours est terminé. Sans échéance extérieure, le risque est de repousser sans arrêt, donc j'ai fixé mes propres jalons. Chaque jalon correspond à la fin d'un cours, c'est-à-dire au quiz validé et au certificat téléchargé, et il porte une date précise que je considère comme une date limite.

Date limite	Jalon	Preuve
Dim. 8 novembre	Dépôt du planning dans le portfolio + Claude 101 terminé	Planning déposé, certificat Claude 101
Dim. 22 novembre	AI Fluency : Framework & Foundations terminé	Quiz final validé, certificat
Dim. 29 novembre	Claude Code 101 et Claude Code in Action terminés	Deux certificats
Dim. 6 décembre	Cours sur les agent skills et les sous-agents terminés	Deux certificats
Dim. 13 décembre	Claude Platform 101 terminé	Certificat
Dim. 20 décembre	Fin du parcours (délégation de tâches longues)	Dernier certificat, bilan dans le journal de bord
Dim. 10 janvier	Fin de la semaine de marge	Parcours complet si un retard a été pris

Tableau 2 : jalons personnels de la formation

Étape 4 : Estimation de ma disponibilité

Pour estimer le temps que je peux réellement consacrer au MOOC, j'ai pris en compte mes contraintes de la semaine. En dehors des cours du BTS, j'ai les comptes rendus de TD et de TP à rédiger, les projets à avancer et mes entraînements et matchs de hockey, qui occupent plusieurs soirs

et une partie du week-end. Il ne me reste donc pas de grandes plages libres, mais plutôt des créneaux d'une heure.

J'ai fixé ma disponibilité à environ 2 heures par semaine, réparties en deux séances d'une heure : une le soir en semaine, un jour sans entraînement, et une le dimanche. J'ai volontairement choisi un volume faible : prévoir 4 ou 5 heures par semaine aurait permis de finir plus vite sur le papier, mais je sais que ce rythme ne tiendrait pas les semaines chargées, et un planning qui n'est pas tenu dès la deuxième semaine ne sert plus à rien. Avec deux heures par semaine, les 14h15 du parcours tiennent en sept semaines, plus une semaine de marge.

Étape 5 : Planning de formation

Le planning commence la semaine du 2 novembre, juste après ce TP, et se termine avant les vacances de Noël. La semaine de marge est placée à la rentrée de janvier.

Semaine	Dates	Contenu à suivre	Durée
Semaine 1	2 au 8 nov.	Claude 101 en entier, dépôt du planning dans le portfolio	2h30
Semaine 2	9 au 15 nov.	AI Fluency, première moitié des modules	2h
Semaine 3	16 au 22 nov.	AI Fluency, fin des modules et quiz final	2h
Semaine 4	23 au 29 nov.	Claude Code 101 puis Claude Code in Action	2h
Semaine 5	30 nov. au 6 déc.	Introduction aux agent skills, puis aux sous-agents	1h45
Semaine 6	7 au 13 déc.	Claude Platform 101, début du cours sur les tâches longues	2h30
Semaine 7	14 au 20 déc.	Fin du cours sur les tâches longues, récupération des certificats, bilan	1h45
Semaine 8	4 au 10 janv.	Semaine de marge : rattrapage du retard éventuel	0 à 2h30
Total			14h30

Tableau 3 : planning de formation semaine par semaine

Le total de 14h30 est légèrement supérieur à l'estimation de 14h15, car j'ai compté un quart d'heure en semaine 7 pour récupérer l'ensemble des certificats et faire le bilan dans mon journal de bord. Les semaines 1 et 6 dépassent un peu les deux heures prévues ; je les ai gardées ainsi parce que Claude 101 ne se coupe pas bien en deux et que la semaine 6 précède directement la fin du parcours.

Étape 6 : Justification de la répartition

J'ai commencé par Claude 101 et AI Fluency car ce sont les bases du parcours. Claude 101 présente les fonctionnalités que les autres cours supposent connues, et AI Fluency donne la méthode pour travailler avec une IA de façon réfléchie, ce qui est le cœur de la formation que j'ai choisie. Si je commençais directement par Claude Code, j'apprendrais à utiliser l'outil sans avoir le cadre qui permet de vérifier ce qu'il produit.

Les cours techniques viennent ensuite, dans un ordre où chacun s'appuie sur le précédent : Claude Code 101 avant Claude Code in Action, puis les agent skills et les sous-agents, qui sont des fonctions de Claude Code et qu'il vaut mieux aborder une fois l'outil maîtrisé. Ces cours sont les plus utiles pour mon option SLAM, puisque je pourrai appliquer directement ce que j'apprends dans mes TD de

développement et dans mes projets personnels. Claude Platform 101 arrive après, car il porte sur l'API et la plateforme développeur, un niveau plus avancé.

J'ai découpé AI Fluency sur deux semaines car c'est le cours le plus long et le plus théorique : quatre heures de contenu conceptuel d'affilée seraient difficiles à retenir. À l'inverse, j'ai regroupé les petits cours d'une heure ou moins par deux, ce qui garde chaque semaine autour de deux heures. Enfin, la semaine de marge est placée en janvier plutôt qu'au milieu du planning : si je prends du retard en décembre, période où les évaluations de fin de semestre s'accumulent, je peux le rattraper à la rentrée sans décaler tout le reste.

Étape 7 : Support et suivi de l'avancement

Comme support, j'utilise le tableau de planning de ce compte rendu, qui sert de référence, et Google Agenda pour les deux séances hebdomadaires. J'ai choisi Google Agenda plutôt qu'un calendrier papier parce que je l'ai toujours sur mon téléphone et qu'il envoie un rappel avant chaque séance : le rappel est ce qui m'empêche d'oublier un créneau les semaines chargées. Chaque événement porte le nom du cours à suivre ce jour-là, ce qui évite de perdre du temps à chercher où j'en suis.

Pour le suivi, je tiens un journal de bord sous forme de tableau avec, pour chaque séance, la date, le cours suivi, le temps réellement passé et le résultat au quiz. Le dimanche soir, je compare ce que j'ai fait avec ce qui était prévu dans le tableau 3. Si j'ai une séance de retard, je la rattrape la semaine suivante ; si le retard dépasse une semaine, j'utilise la semaine de marge. La barre de progression de la Claude Academy et les certificats obtenus servent de preuve de l'avancement et seront ajoutés au portfolio au fur et à mesure.

Conclusion

Ce TP m'a permis de transformer le choix fait au TP1 en un engagement concret. En décomposant le parcours, je me suis rendu compte que la difficulté n'est pas la quantité de travail, environ 14 heures, mais la régularité : la Claude Academy ne fixe aucune date limite, donc c'est à moi de créer les échéances avec les jalons de l'étape 3.

Le planning obtenu repose sur un rythme d'environ deux heures par semaine pendant sept semaines, avec une semaine de rattrapage en janvier. J'ai préféré un rythme modeste mais tenable plutôt qu'un planning ambitieux, et l'ordre des cours va des bases vers les outils techniques que je pourrai réutiliser en développement. Le suivi avec Google Agenda et le journal de bord me permettra de vérifier chaque semaine si le planning est respecté et de l'ajuster si besoin.