Compte-Rendu : TP3 - Suivi de la planification MOOC

Matisse

Kra

BTS SIO

Sommaire

Introduction2
Étape 1 : Rappel du planning du TP22
Étape 2 : État des lieux de mon avancement2
Étape 3 : Analyse des écarts et obstacles3
Étape 4 : Réévaluation de la charge de travail3
Étape 5 : Planning ajusté3
Étape 6 : Actions correctives4
Étape 7 : Outil de suivi et suite de la formation4
Conclusion5

Introduction

Ce TP fait suite au TP2, au cours duquel j'ai construit un planning de formation pour le parcours de la Claude Academy « Apprenez à utiliser l'IA de manière sûre, efficace et réfléchie ». Ce planning prévoyait environ 14h15 de formation réparties sur sept semaines à partir du 2 novembre, à raison de deux heures par semaine, avec une semaine de marge en janvier.

L'objectif de ce TP3 est de faire le point sur mon avancement réel à la fin de la deuxième semaine, de le comparer avec ce qui était prévu, d'analyser les écarts et d'ajuster le planning pour les semaines restantes. Les étapes sont traitées dans l'ordre du sujet : état des lieux, analyse des écarts, réévaluation de la charge, planning ajusté, actions correctives et suivi jusqu'à la fin de la formation.

Étape 1 : Rappel du planning du TP2

Au TP2, j'avais découpé le parcours en huit cours : Claude 101, AI Fluency : Framework & Foundations, Claude Code 101, Claude Code in Action, l'introduction aux agent skills, l'introduction aux sous-agents, Claude Platform 101 et le cours sur la délégation de tâches longues. Les deux premières semaines étaient consacrées aux bases : Claude 101 en semaine 1 (2h30) puis la première moitié d'AI Fluency en semaine 2 (2h). Au moment de ce point d'étape, j'aurais donc dû avoir passé 4h30 sur le MOOC, terminé Claude 101 et être à la moitié d'AI Fluency.

Étape 2 : État des lieux de mon avancement

J'ai ouvert la plateforme pour relever ma progression réelle et je l'ai comparée avec mon journal de bord, dans lequel je note le temps passé à chaque séance. Le tableau suivant reprend le planning du TP2 cours par cours avec ce que j'ai réellement fait.

Cours / semaine	Prévu (TP2)	Réalisé	Écart	Statut
Claude 101	2h30 · S1	3h · S1	+30 min	Terminé
AI Fluency, 1re moitié	2h · S2	1h15 · S2	−45 min	En cours, en retard
AI Fluency, 2e moitié et quiz	2h · S3	—	—	Non commencé
Claude Code 101 et Claude Code in Action	2h · S4	—	—	Non commencé
Agent skills et sous-agents	1h45 · S5	—	—	Non commencé
Claude Platform 101 et début des tâches longues	2h30 · S6	—	—	Non commencé
Fin des tâches longues et bilan	1h45 · S7	—	—	Non commencé
Semaine de marge	S8	—	—	Non utilisée

Tableau 1 : suivi du planning à la fin de la semaine 2

Indicateur	Valeur
Cours terminés	1 sur 8
Quiz réussis	1 (Claude 101)
Certificats obtenus	1 (Claude 101)

Indicateur	Valeur
Temps prévu à cette date	4h30
Temps réellement passé	4h15
Progression globale estimée	environ 25 %

Tableau 2 : indicateurs de progression

Sur le temps total, l'écart paraît faible : 4h15 passées au lieu de 4h30, soit un quart d'heure de moins. Mais ce chiffre cache le vrai problème : j'ai passé plus de temps que prévu sur Claude 101 et moins sur AI Fluency. En contenu, je suis donc en retard d'environ une séance, puisque la première moitié d'AI Fluency n'est pas terminée.

Étape 3 : Analyse des écarts et obstacles

Le premier écart concerne Claude 101, qui m'a pris 3h au lieu de 2h30. La raison principale est que les cours de la plateforme sont en anglais : je mettais régulièrement la vidéo en pause ou j'activais les sous-titres pour être sûr de bien comprendre, ce que je n'avais pas pris en compte dans mon estimation. J'ai aussi refait certaines manipulations montrées dans les vidéos directement dans Claude, ce qui prend plus de temps qu'un simple visionnage mais m'a permis de retenir les fonctionnalités.

Le second écart concerne AI Fluency, pour lequel je n'ai fait qu'une séance de 1h15 au lieu des deux séances prévues. La deuxième semaine a été plus chargée que prévu, avec des comptes rendus de TD à rendre et un match le week-end, et j'ai sauté la séance du dimanche. Le jour férié du 11 novembre aurait pu servir à rattraper ce créneau, mais je ne l'avais pas prévu dans le planning et je ne l'ai pas utilisé.

Ces deux écarts montrent que mon planning du TP2 avait deux faiblesses : des durées estimées à partir de la durée annoncée par la plateforme sans tenir compte de la langue, et aucune solution prévue quand une séance est manquée en cours de semaine. La semaine de marge en janvier couvre un gros retard, mais pas le petit retard qui s'accumule séance après séance.

Étape 4 : Réévaluation de la charge de travail

Claude 101 m'a pris 20 % de temps en plus que la durée annoncée. Je considère que ce dépassement va se reproduire sur les autres cours, surtout sur les cours techniques où il faut refaire les manipulations dans le terminal. J'ai donc augmenté d'environ 10 à 15 % la durée des cours restants, plutôt que des 20 % constatés, car je m'attends à aller plus vite une fois habitué au vocabulaire des vidéos.

Avec ces corrections, le temps restant passe à 11h45. En ajoutant les 4h15 déjà réalisées, le parcours complet représente maintenant environ 16h au lieu des 14h15 prévues au TP2, soit un peu moins de deux heures de plus. Cet écart reste absorbable sans repousser la fin du parcours, à condition d'augmenter légèrement certaines semaines.

Étape 5 : Planning ajusté

J'ai décalé la fin d'AI Fluency sur la semaine 3 et appliqué les nouvelles durées aux semaines suivantes. La fin du parcours reste fixée au 20 décembre et la semaine de marge de janvier est conservée intacte, pour garder une sécurité en cas de nouveau retard pendant la période d'évaluations de fin de semestre.

Semaine	Dates	Contenu	Prévu TP2	Ajusté
Semaine 3	16 au 22 nov.	Rattrapage de la 1re moitié d'AI Fluency, 2e moitié et quiz final	2h	2h45
Semaine 4	23 au 29 nov.	Claude Code 101 puis Claude Code in Action	2h	2h15
Semaine 5	30 nov. au 6 déc.	Introduction aux agent skills, puis aux sous-agents	1h45	2h
Semaine 6	7 au 13 déc.	Claude Platform 101, début du cours sur les tâches longues	2h30	2h30
Semaine 7	14 au 20 déc.	Fin des tâches longues, certificats et bilan	1h45	2h15
Semaine 8	4 au 10 janv.	Semaine de marge	0 à 2h30	0 à 2h30
Total restant			10h	11h45

Tableau 3 : planning ajusté pour les semaines restantes

La semaine 3 est la plus chargée avec 2h45, car elle doit absorber les 45 minutes de retard. Pour la tenir, j'ajoute une troisième séance courte de 45 minutes en plus des deux séances habituelles, plutôt que d'allonger les séances existantes : au-delà d'une heure sur un contenu théorique en anglais, ma concentration baisse et je retiens moins.

Étape 6 : Actions correctives

La première action concerne la langue. J'active désormais les sous-titres dès le début de chaque vidéo au lieu de les ajouter quand je bloque, et je note dans mon journal de bord les termes techniques que je ne connaissais pas. Cela évite de revenir en arrière plusieurs fois sur le même passage, ce qui m'avait fait perdre du temps sur Claude 101.

La deuxième action concerne les séances manquées. J'ai ajouté dans Google Agenda un créneau de rattrapage d'une heure le mercredi après-midi, qui reste libre par défaut et que je n'utilise que si une séance de la semaine a sauté. Ainsi, un retard est rattrapé dans la semaine même au lieu de s'accumuler jusqu'à la semaine de marge.

Enfin, j'ai revu l'ordre de priorité : si une semaine devient vraiment impossible à tenir, je garde en priorité les cours sur Claude Code, les agent skills et les sous-agents, qui sont les plus utiles pour mon option SLAM, et je décale plutôt le cours sur les tâches longues vers la semaine de marge.

Étape 7 : Outil de suivi et suite de la formation

Je continue à utiliser le journal de bord commencé au TP2, mais je l'ai complété : en plus de la date, du cours suivi, du temps passé et du résultat au quiz, il comporte maintenant une colonne pour

l'écart avec le temps prévu et une colonne pour les obstacles rencontrés. Le tableau 1 de ce compte rendu en est directement issu, ce qui montre que le journal de bord permet bien de mesurer l'avancement de façon précise.

Le point hebdomadaire du dimanche soir reste la base du suivi : je compare le journal de bord au planning ajusté, je mets à jour le statut de chaque cours et je décide si le créneau de rattrapage du mercredi suivant est nécessaire. Les certificats seront ajoutés au portfolio au fur et à mesure de leur obtention, avec le tableau de suivi mis à jour.

Conclusion

Ce point d'étape m'a montré qu'un planning n'est pas figé : même avec un écart total de seulement un quart d'heure, j'étais en retard d'une séance sur le contenu, parce qu'un cours avait pris plus de temps que prévu et qu'une séance avait sauté. Sans le journal de bord, je ne m'en serais pas rendu compte avant plusieurs semaines.

Les ajustements retenus sont une réévaluation de la durée totale à environ 16h pour tenir compte des cours en anglais, une semaine 3 renforcée pour rattraper le retard, un créneau de rattrapage hebdomadaire et une priorité donnée aux cours les plus utiles pour le développement. La date de fin du 20 décembre est conservée et la semaine de marge de janvier reste disponible en dernier recours.